



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015

“PROGRAMMA EMERGENZA ALLUVIONE 2013. DELIBERA della Giunta Regionale n 48/54 del 17.10.2017”

Soggetto attuatore PROVINCIA SUD SARDEGNA

Intervento: Lavori di, sgombero delle macerie e dei detriti prodotti dall'alluvione del 2013 e accumulati lungo la S.P 59 – cod. Identificativo id n.i 3001 **Importo €270 000,00**

Crono programma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno	2° anno
	2019	
Avanzamento procedurale	1° anno	2° anno
Incarico di supporto al RUP	Gennaio	
Atti preliminari	Febbraio - Marzo	
Progettazione definitiva	Marzo - Aprile	
Acquisizione pareri obbligatori	Aprile	
Progettazione esecutiva	Aprile - Maggio	
Predisposizione gara	Maggio - Giugno	
Affidamento lavori	Agosto - Settembre	
Esecuzione lavori	Ottobre - Novembre	
Collaudo/Regolare esecuzione	Dicembre	Gennaio

* indicare l'anno solare ; ** inserire colonne aggiuntive se necessario, riferite ad ulteriori annualità; *** nelle colonne delle annualità indicare il mese e la tipologia di avanzamento: es. “marzo-pubblicazione bando”